

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Технический директор ОАО "Кучуксульфат"

  
\_\_\_\_\_

Гребень В.И.

" 29 " 12 /

2013 г.

**План капитальных вложений по передаче электрической энергии  
ОАО "Кучуксульфат" на 2014 год**

№ п/п	наименование мероприятия	срок исполнения	срок ввода	объем финансирования, тыс.руб.
1	Приобретение трансформаторной подстанции КТПТО-80/0,38 У1	ноябрь - декабрь	декабрь	98,4
2	Реконструкция трансформаторной подстанции №6 (6/0,4 кВ)	сентябрь - ноябрь	ноябрь	2823,2
3	Приобретение весов низкоплатформенных ВНТ*4501 50 кг.	июль-август	август	43,7
4	Реконструкция трансформаторной подстанции "Кучукская"	январь - март	март	747,5
	<b>ИТОГО</b>			<b>3712,7</b>

Зам.технического директора ОАО "Кучуксульфат"



Устюжанинов Ф.А.

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"



Сухоруков А.Н.